关于医改调价流程说明

1、 在6月27日，易联众公司会将药品及项目调价脚本提供给各医院信息科，各医院在测试库上面，根据此脚本作模拟测试。信息科要请财务部门、药剂部门、医技部门做价目及诊疗项目包确认。
2、 在我司提供给院方的脚本中，会将本次调价目录中停用的项目停止、金额改为0，这类项目与院内诊疗打包项目进行关联，并指导信息科人员导成EXECL文档提供给相关科室（财务、医技、医务），让相关科室提前作好准备，对相关打包诊疗项目作项目、价格确认。
3、 由于药品实行0差价调价，请药房参照盘点流程，在6月30日下午5点之前，将病区、医技科室、申领的药品及时作发药操作，同时科室及个人借药也需处理。

4、 6月30日当天下午5点前，住院护士需及时执行药品医嘱和非药品医嘱，并手动将病人的床位、护理、治疗等费用过帐掉，以避免出现30日当天会有新标准价格出现，手动过帐的床位等费用在系统自动收费时间不会重复收费。

5、 药品调价将由我司生成药品调价单，再由药剂科人员在前台核对是否正确，调价单将在6月29日生成，药剂科可在29日起核对。另外由于药品调价速度比较慢，因此我司建议生成多单调价单进行调价，也可减少门诊停诊时间。

6、 本次调价按要求医保病人可不作中途结算操作，如果医院自行想作中途结算的话，在完成三、四两点工作后可作中途结算操作。注意：新农合生育病人不能作中途结算操作，新农合系统有限制该类病人住院期间只能有一笔有效费用。

7、 完成上述操作后，医院可指定一个时间，建议6月30号晚上进行调价操作，建议在晚上10点之前，在调价期间病人可正常就诊，但能停诊相对会提高调价速度。调价步骤我司会指导信息科人员操作。

8、 调价完成后我司会提供查询语句给信息科，语句会检索出在调价目录表中有哪些项目未对应到本院项目，由信息科提供给相关科室，由相关科室判断是否项目进行人工调价。本步骤也可在调价前完成查询。

9、 调价期间停诊应急预案。如果确定调价期间门诊停诊，那么可开启手工估价现金收费流程，估价项目或药品可直接从当前库中调取查看，无需另建数据库。

10、 本次调价会将住院长短期医嘱、床位费、护理费、常规记帐费用等相关项目一起修改，无需医生重开医嘱，但已扣费未执行的药品及医技单不作修改还是按扣费时价格执行。门诊未扣费医技单及处方调价后会按新价格进行收费。

11、 本次调价范围，项目：市属医院参照《卫计委医院版（6.23）》文件中三档进行调价；省属参照《定-省级医疗服务价格编码库 (1)》三甲及三甲以下进行调价。材料全部按当前项目价格5150以上金额除以1.03、5150以下1080以上金额除以1.05、1080以下金额除以1.03三档进行反算，如果个别有出入的项目请医院手工进行调整。药品只调西药、成药两类为0差价，中草药不参与调整。
12、 调价时机选择，由于本次调价范围广，涉及面大，为最大程度减少对医院日常业务的影响，建议医院信息科在2015-6-27，在医院测试库进行完整的模式测试。在2015-6-29进行药品调价，在2015-06-30，下午7点左右进行药品调价确认和收费项目调整。
13、 任务分解

	序号
	任务名称
	责任科室
	时间
	备注

	1
	药品调价
	
	
	

	2
	药品调价确认
	
	
	

	3
	收费项目调价
	
	
	

	4
	材料调价
	
	
	

	5
	诊疗项目打包确认
	
	
	

	
	
	
	
	


